

Datum/ periode	Evaluatie landschapsvisie (2004-2015)	Inrichtingsvisie beekdal	Actualisatie Landschapsvisie
dec 2015	Uitkomsten werkgroep studenten		
jan 2016	Opleveren fotovergelijking/analyse (Strootman)		
jan 2016	Uitkomsten werkgroep bewoners (BOKD)		
febr 2016	Deskundigenbijeenkomst (betrokken wetenschappers)		Deskundigenbijeenkomst (betrokken wetenschappers)
febr 2016	Synthesebijeenkomst (samenbrengen uitkomsten 3 werkgroepen en analyse Strootman)		
maart 2016		Locatiebezoek projectgroep beekdalen, bespreken dilemma's en kansen	
mrt 2016			Start actualisatie Landschapsvisie door Strootman
mrt-april 2016			Bijwerken kaarten en teksten Landschapsvisie
mei 2016		Afstemming Landschapsvisie en Inrichtingsvisie beekdal	Afstemming Landschapsvisie en Inrichtingsvisie beekdal
27 mei 2016			Excursie Overlegorgaan > dilemma's en oplossingsrichtingen
juni/juli			Optioneel extra deskundigenbijeenkomst (toetsing tussenresultaat)
13 juli 2016		Bespreken tussenresultaat met projectgroep NBEL	Bespreken tussenresultaat met projectgroep NBEL
juni-juli- aug 2016			Uitwerken actualisatie Landschapsvisie

Datum/ periode	Evaluatie landschapsvisie (2004-2015)	Inrichtingsvisie beekdal	Actualisatie Landschapsvisie
21 sept 2016			Bewonersbijeenkomst > informereren over visie
sept 2016			Schriftelijke ronde deskundigen, beoordelen concept L'visie 2.0 en agenda 2016-2026
14 sept 2016			Aanleveren stukken voor projectgroep NBEL
22 sept 2016			Bespreken concept-eindversie Landschapsvisie in projectgroep NBEL
5 okt 2016			Aanleveren stukken voor Overlegorgaan
24 okt 2016			Eindversie geactualiseerde Landschapsvisie ter vaststelling in Overlegorgaan
13 dec 2016		Concept Inrichtingsvisie in projectgroep NBEL	
Jan 2016		Bewonersbijeenkomst (optioneel)	
Feb 2017		Eindversie inrichtingsvisie beekdal ter vaststelling in Overlegorgaan	